

Revisjon byggeforskriften for Longyearbyen – JDs forslag til tidsplan fase 1

Aktivitet	Innen når	Aktører	Ansvarlig
Oppstartsbrev til LL	20. desember	JD, KMD	JD
Oppstartsmøte i Oslo	17. januar	LL, JD, KMD?	LL/JD
Etablering prosjekt hos LL	1. februar	LL, JD	LL
Kartlegging/gjennomgang av bfl opp mot siste endringer i pbl m/ forskrifter, inkl. særskilt gjennomgang TEK 17, ev. annet?	15. mars	LL, JD, KMD	LL
Arbeidsmøte ifbm kontaktmøtet	9. mars	JD, LL, SMS,	JD
Utkast høringsnotat	1. mai		LL
Utsjekk høringsnotat – møte m KMD, ev KLD?	15. mai	JD, KMD, SMS? KLD?	KMD
Polarutvalget	Juni	LL, JD	JD
Høring	Juni - september	LL, JD	LL
Enklere prosess, ev.uten høring. Ikraftsettelse	1. juli		
Oppsummering høring, vedtak rev. bfl	Høst 2020	LL, JD, KMD	LL
Ikraftsettelse rev. bfl	1. januar 2021	LL, JD	LL
Alternativt løp – avvente regelverk og høring korttidsutleie (fase 2)	2021-2022		